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1.0 Pendahuluan

Wetlands International telah meneruskan projek permuliharaan dan perlaksanaan
penanaman pokok bakau dan species — species yang sesuai di persisiran pantai negara
daripada tahun 2007 hingga ke tahun 2010.

Projek ini bertujuan untuk membina keupayaan masyarakat tempatan di Sedili Kechil
dalam teknik — teknik penamanan pokok-pokok bakau dan species yang sesuai ditanam
di pesisiran pantai. Projek ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil dan produktiviti
aktiviti perikanan masyarakat tempatan dengan menggunakan teknik lestari serta
memperkenalkan konsep”silvofishery”. Perlaksanaan projek ini telah memberi perluang
kepada Wetlands International untuk mempertingkatkan lagi usaha untuk melibatkan
masyarakat tempatan dalam usaha pemuliharaan pokok bakau di persisiran pantai
Sedili Kechil.

Inisaitif pemuliharaan kolam ikan terbiar dengan menanam pokok bakau di Sedili Kechil
bermula dengan projek Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme
(SGP) pada tahun 2007. Projek ini menglibatkan penduduk tempatan dalam usaha
untuk mempertingkatkan pendapatan dan ekonomi hidupan seharian melalui
penglibatan dalam eko-pelancongan.

Pada tahun 2009, projek pemuliharaan dan penanaman pokok bakau diteruskan oleh
penduduk-penduduk di kampung belukar durian, Sedili Kechil. Projek ini mencapai
prestasi yang sangat memuaskan. Pertumbuhan pokok bakau telah mencapai
ketinggian yang memuaskan dan masyarakat tempatan pula telah mahir dalam
penanaman pokok bakau dan mengendali tapak semaian.

Tahun ini, pengetahuan yang diperolehi daripada tahun lepas dipraktikan dengan usaha
untuk membaikpulih kolam-kolam penternakan ikan yang terbiar. Masyarakat tempatan
telah mengesyorkan minat yang mendalam dalam penanaman pokok bakau. Mereka
telah memulakan pemuliharaan satu lagi kolam ikan yang terbiar dengan penanaman
pokok bakau dengan inisiatif mereka.

Masyarakat juga telah menyedari bahawa usaha penanaman pokok bakau juga boleh
dijadikan salah satu tarikan untuk eko-pelancongan. Pelancong-pelancong terutama
pelajar yang mengunjungi Sedili Kechil turut melibatkan diri dalam aktiviti penanaman
pokok bakau. Pensyarah daripada Universiti Teknologi Malaysia, Johor juga telah
mencadangkan mengadakan kajian dan program pemantauan yang melibatkan pelajar-
pelajar universiti di Sedili Kechil pada masa depan.



2.0 Objektif Projek

1.

Membina keupayaan masyarakat tempatan dalam teknik-teknik penanaman
semula spesies-spesies pantai dan hutan bakau.

Membina keupayaan masyarakat tempatan dalam teknik-teknik silvofishery
melalui pengalaman daripada negara-negara jiran.

Membaiki teknik-teknik silvofishery yang telah diusahakan dan keadaan hidrologi
untuk meningkatkan hasil.



3.0 Skop Projek Tahun 2010

Aktiviti 1: Menghasilkan bahan pendidikan seperti pek-pek maklumat dan aktiviti tentang
ekosistem hutan bakau untuk tujuan meningkatkan pengetahuan murid-murid dan bahan
ini juga boleh digunakakan dalam bengkel serta rujukan kepada guru-guru.

Aktiviti 2: Mengadakan kempen kesedaran di sekolah dengan mengadakan aktiviti
seperti ceramah, pertandingan kuiz dan pertandingan mewarna.

Aktiviti 3: Mengadakan lawatan ke tapak semaian dan tapak penanaman untuk murid-
murid. Mereka boleh mendapat pengalaman penanaman bakau melalui tunjuk ajar
daripada masyarakat tempatan yang menjalankan program penanaman pokok bakau.

Aktiviti 4: Bengkel untuk menerangkan teknik-teknik penanaman terutama spesies-
spesies pesisiran pantai dan bakau belum diterokai, terutamanya merujuk kepada buku
panduan bertajuk: "Penanaman dan Pemuliharaan Hutan Bakau dan Pesisiran Pantai:
Panduan Untuk Komuniti” yang akan diterbit oleh Wetlands International - Malaysia.

Aktiviti 5: Memuliharaan kolam-kolam ikan yang terbiar dengan menggunakan
pengetahuan daripada bengkel bina keupayaan.

Aktiviti 6;: Memperbaiki teknik-teknik pemuliharaan kolam ikan terbiar. Program
pemuliharaan kolam ikan terbiar di Sedili Kechil telah dijalankan dua tahun dahulu,
masyarakat tempatan telah bercadang untuk meningkatkan hasil melalui teknik-teknik
yang lebih berkesan.

Aktiviti 7: Mengenalpasti Kaedah Yang Paling Berkesan Untuk Memulihara Hutan
Bakau Dengan Melibatkan Masyarakat Tempatan Supaya Model Ini Boleh Digunakan
Untuk Kawasan Lain Di Malaysia.

Aktiviti 8: Latihan untuk pemantauan dan pengurusan kawasan yang dipulihara.



4.0 Status Kemajuan Pelaksanaan Projek 2010

4.1 Aktiviti 1: Menghasilkan bahan pendidikan seperti pek-pek maklumat dan
aktiviti tentang ekosistem hutan bakau untuk tujuan meningkatkan pengetahuan
murid-murid dan bahan ini juga boleh digunakakan dalam bengkel serta rujukan
kepada guru-guru.

Wetlands International telah mengembangkan maklumat tentang ekosistem
hutan bakau yang telah kami kumpul dalam projek dahulu dan menghasilkan pek
maklumat yang boleh digunakan oleh murid-murid sekolah untuk meningkatkan
pengetahuan mereka. Bahan pendidikan ini termasuk aktiviti permainan yang
mudah dan menyeronokan supaya mereka dapat “bermain sambil belajar”
tentang kepentingan ekosistem paya bakau yang terdapat di Kampung Sedili
Kechil. Pasukan kami telah mencetak pek-pek maklumat tentang hutan bakau
dan diberikan kepada Sekolah Rendah Sedili Kechil untuk kegunaan guru-guru
dan murid-murid.

Pek informasi ini juga dapat mempengaruhi penduduk tempatan untuk
mempertingkatkan pengetahuan mereka tentang hutan paya bakau melalui minat
anak-anak mereka. Minat ini didorong melaui aktiviti menarik yang mereka
pelajari semasa di sekolah mereka.

Sepertimana yang dilaporkan dalam laporan kemajuan yang dibentangkan pada
bulan Julai 2010. Aktiviti ini telah dijalankan pada mulanya dan bahan pendidkan
tersebut telah di bahagikan kepada murid — murid dan guru-guru sekoloh di
kawasan Sedili Kechil.

Pemantauan yang dibuat pada lawatan yang terkini mendapati bahawa bahan
pendidikan ini masih digunakan oleh guru-guru sekoloh untuk aktiviti ko-
kurikulum dan juga sering digunakan oleh murid-murid sebagai bahan rujukan
dalam kelas sains dan alam sekitar.

4.2 Aktiviti 2: Mengadakan kempen kesedaran di sekolah dengan mengadakan
aktiviti seperti ceramah, pertandingan kuiz dan pertandingan mewarna.

Pihak Wetlands International telah manjalankan suatu aktiviti kempen kesedaran
di Sekolah Rendah Sedili Kechil pada 25hb Jun 2010 dan melibatkan
keseluruhan murid- murid sekolah tersebut. Aktiviti ini diadakan dengan bantuan
pihak sekolah tersebut dan program yang dijalankan adalah seperti ceramah
alam sekitar dan hutan paya bakau kepada semua murid, pertandingan mencari
harta karun untuk murid-murid darjah empat hingga enam, dan pertandingan
mewarna untuk murid-murid darjah satu hingga tiga.

Aktiviti ini dijalankan selama satu hari di dewan sekolah dan juga melibatkan
guru-guru sekolah itu. Ceramah and bahan aktiviti disediakan oleh pihak
Wetlands International dan aktiviti ini mendapatkan sokongan yang positif
daripada pihak sekolah. Kami berharap bahawa dengan kemajuan projek dan



program ini, pihak sekolah Sedili Kechil dapat meningkatkan minat murid-murid
sekolah mereka untuk pemeliharaan hutan paya bakau di Sedili Kechil.

la didapati dalam pemantauan yang terkini bahawa sekoloh tersebut telah
menjalankan suatu aktiviti kesedaran di sekolah dengan melibatkan sekoloh —
sekoloh lain berhampiran untuk meningkatkan kesedaran murid-murid mereka
terhadap kepentingan hutan paya bakau.

Aktiviti ini menunjuk bahawa masyarakat tempatan di Sedili Kechil telah
menganbil langkah pro-aktif dalam usaha untuk memastikan perlindungan dan
kesedaran hutan paya bakau di kawasan mereka.

4.3 Aktiviti 3: Mengadakan lawatan ke tapak semaian dan tapak penanaman untuk
murid-murid. Mereka boleh mendapat pengalaman penanaman bakau melalui
tunjuk ajar daripada masyarakat tempatan yang menjalankan program penanaman
pokok bakau.

Cadangan lawatan ke tapak semaian dan tapak penanaman untuk murid-murid
Sekolah Rendah Sedili Kechil telah dikemukakan kepada tuan pengetua dan
penolong kanan sekolah Sedili Kechil. Malangnya, Tuan Pengetua sekolah tidak
bersetuju dengan cadangan ini atas sebab keselamatan dan pengangkutan
murid-murid. Dengan demikian aktiviti ini telah ditukar kepada aktiviti mencari
harta karun hutan bakau yang dijalankan di halaman sekolah.

Program Kesedaran untuk murid-murid sekolah.



Walaubagaimanapun, aktiviti pemuliharaan hutan bakau di Sedili Kechil menarik
perhatian pelajar-pelajar daripada universiti dan institusi pelajaran tinggi. Aktivit
ini merupakan salah satu program lawatan sambil belajar dan program
perkemahan pelajar-pelajar ini.

Selain daripada mempelajari tentang ekosistem hutan paya bakau dan
kepentingan hutan paya bakau, pelajar-pelajar juga diberi pengalaman yang
dalam tentang pengurusan hutan paya bakau. Para peserta melalui pengalaman
ini dapat memahami faktor-faktor penting dalam pengurusan hutan paya bakau.

Wetlands International telah mengambil langkah untuk menggalakan penduduk
tempatan untuk menguruskan program lawatan untuk murid — murid sekolah dan
pelajar institusi pelajaran tinggi. Usaha ini adalah untuk membina keupayaan
penduduk tempatan untuk menjalankan usaha eko-pelancong di Sedili Kechil.

e o T R

Lawatan sambil belajar di hutan bakau di Sedili Kechil oleh pelajar University Teknologi
Malaysia.

4.4 Aktiviti 4. Bengkel untuk menerangkan teknik-teknik penanaman terutama
spesies-spesies pesisiran pantai dan bakau belum diterokai, terutamanya merujuk
kepada buku panduan bertajuk: “Penanaman dan Pemuliharaan Hutan Bakau dan
Pesisiran Pantai: Panduan Untuk Komuniti” yang telah diterbit oleh Wetlands
International - Malaysia.

Buku panduan bertajuk: “Penanaman dan Pemuliharaan Hutan Bakau dan
Pesisiran Pantai: Panduan Untuk Komuniti” yang telah diterbit oleh Wetlands
International - Malaysia telah digunakan sebagai bahan rujukan penting dalam
bengkel-bengkel membina keupayaan masyarakat tempatan dalam teknik-teknik
penanaman pelbagai spesies pokok pesisiran pantai dan bakau.

4.5 Aktiviti 5: Memuliharaan kolam-kolam ikan yang terbiar dengan menggunakan
pengetahuan daripada bengkel bina keupayaan.

Kolam-kolam ikan yang terbiar telah dimajukan oleh beberapa penduduk yang
telah berminat dalam usaha untuk mendapatkan hasil daripada kolam-kolam




tersebut. Dengan nasihat daripada Wetlands International, penduduk-penduduk
ini telah mula memulihara kolam-kolam ini dengan mananam beberapa benih
pokok bakau. Penduduk-penduduk ini juga telah memperbaiki hidrologi kolam-
kolam itu dengan memasang paip yang bersambung dengan Sungai Sedili
Kechil.

Walau bagaimanapun, terdapat berapa masalah teknikal lagi terutamanya
pemendapan berlaku di dalam kolam. Masalah ini hanya boleh diatasi melalui
pendalaman kolam, dan kerja-kerja ini memerlukan peruntukan dan juga
mendapat kebenaran daripada pihak Jabatan Pengaliran dan Saliran (JPS)
Daerah. Selain itu, salah satu kolam mengalami masalah hidrologi air kerana
peruntukan penduduk tempatan tidak mencukupi untuk membaikpulih sistem
saliran yang dapat mengawal keluar masuk air yang lancar dan sempurna.

Sementara menunggu peruntukan dan kebenaran pihak JPS, masyarakat
tempatan telah mengusahakan aktiviti eko-pelancongan yang melibatkan aktiviti
penanaman pokok bakau.

4.6 Aktiviti 6: Memperbaiki teknik-teknik pemuliharaan kolam ikan terbiar. Program
pemuliharaan kolam ikan terbiar di Sedili Kechil telah dijalankan dua tahun
dahulu, masyarakat tempatan telah bercadang untuk meningkatkan hasil melalui
teknik-teknik yang lebih berkesan.

Pemuliharaan kolam ikan yang terbiar ini telah berterusan daripada projek Sedili
Kechil yang dijalankan oleh Wetlands International pada tahun 2008. Kaedah
yang diperkenalkan untuk pemuliharaan kolam ikan yang terbiar amat berjaya,
akan tetapi disebabkan kesuntukan peruntukan aktiviti seperti meningkatkan
hasil ternakan dan kaedah silvofishery tidak dapat dijalankan dengan
sepenuhnya.




4.7 Aktiviti 7: Mengenalpasti Kaedah Yang Paling Berkesan Untuk Memulihara
Hutan Bakau Dengan Melibatkan Masyarakat Tempatan Supaya Model Ini Boleh
Digunakan Untuk Kawasan Lain Di Malaysia.

la didapati dalam projek ini bahawa usaha eko-pelancongan yang diusahakan
oleh penduduk-penduduk tempatan adalah modal yang paling berkesan untuk
menarik minat dan perhatian masyarakat tempatan untuk memulihara dan
melindungi hutan paya bakau di Sedili Kechil. Usaha eko-pelancongan ini dapat
menambahkan pendapatan penduduk-penduduk tempatan dan menarik minat
daripada pelancong luar untuk melawati hutan paya bakau yang terdapat di sedili
kechil.

Wetlands International telah melaksanakan projek pembangunan usaha eko-
pelancongan di sedili kechil pada tahun 2007. Bersamaan dengan projek
pemuliharaan hutan bakau dan pesisiran pantai ini, kami telah membuktikan
projek pemuliharaan hutan bakau akan berjaya dan berterusan dengan
mengintegrasikan usaha pemuliharaan dengan hasil yang memanfaatkan
masyarakat tempatan.

Kami akan membuat kesimpulan dan berkongsi pengalaman ini di bahagian
Penutup dalam laporan ini.

4.8 Aktiviti 8: Latihan untuk pemantauan dan pengurusan kawasan yang
dipulihara.

Pemantauan dan pengurusan dijalankan oleh masyarakat tempatan dan
pengusaha eko-pelancongan yang memastikan bahawa keadaan kawasan yang
dipulihara tidak diterokai dan tidak diusik oleh haiwan-haiwan seperti kera dan
monyet. Pokok-pokok bakau yang telah ditanam pula selalu diperhatikan untuk
memastikan kadar kehidupan yang tinggi dan langkah-langkah diambil untuk
memastikan bahawa pokok-pokok tersebut hidup dalam keadaan persekitaran
yang sesuai.

5.0 Masalah dan Isu

Masalah utama projek ini ialah peruntukan yang tidak menentu. Perancangan
projek hanya boleh dijalankan mengikut perbelanjaan tahunan (jangka pendek),
pada halnya usaha pemuliharaan adalah jangka panjang dan mengambil
beberapa tahun untuk melihat kesannya. Masyarakat tempatan tidak diberi
perjanjian untuk jangka panjang, maka mereka juga curiga tentang
keberkesanan projek yang telah diperkenalkan kepada mereka dan sama ada ini
dapat memanfaatkan mereka untuk jangka panjang.

Peruntukan untuk projek sebegini sepatutnya diberi peluang untuk perancangan

sekurang-kurangnya lima tahun demi melihat kesannya dan mendapat komitmen
daripada masyarakat tempatan.
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6.0 Penutup / Pengalaman Berkongsi Bersama

Projek ini telah membuktikan bahawa keadaan kolam-kolam ikan yang terbiar
boleh dipulihara dengan kaedah penanaman pokok bakau dan pembaikian
keadaan hidrologi dan struktur kolam-kolam tersebut. Ini merupakan satu
penemuaan yang amat penting, di seluruh negara, terdapat beribu-ribu hektar
kolam-kolam ikan yang terbiar, kaedah ini perlu diperkembangkan untuk
memanfaatkan masyarakat tempatan. Kolam-kolam yang dipulihara boleh
digunakan untuk masyarakat tempatan untuk mengusahakan ternakan dan
menambah pendapatan mereka.

Dalam usaha meningkatkan penglibatan masyarakat tempatan dalam usaha
pemuliharaan hutan bakau. Beberapa perkara penting perlu diambil perhatian. Di
sini, kami ingin berkongsi pengalaman.

1. Meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat tempatan termasuk murid-
murid sekolah melalui aktiviti seperti ceramah, bengkel, kongsi cerita tentang
kejayaan masyarakat tempatan lain yang berjaya dalam usaha ini. Lawatan
sambil belajar ke masyarakat tempatan lain juga memberi motivasi kepada
mereka.

2. Melibatkan masyarakat tempatan dari permulaan projek. Berbincang dengan
mereka dalam perancangan program, mendapat persetujuaan dan sokongan
daripada mereka sebelum permulaan projek. Melalui proses ini, masyarakat
tempatan merasai pandangan mereka mendapat perhatian dan penghormatan.
Mereka akan lebih bekerjasama dan memberi komitmen semasa menjalankan
aktiviti pemuliharaan.

3. Perancangan aktiviti pemuliharaan hutan mesti mengambil kira manfaat yang
akan dihasilkan kepada masyarakat tempatan bukan semata-mata untuk
penanaman pokok. Masyarakat tempatan mesti merasai usaha mereka sama
ada langsung atau tidak langsung memanfaatkan kehidupan harian mereka.

4. Mengintegrasi pemuliharaan hutan bakau dengan penambahan hasil
pendapatan masyarakat tempatan. Melalui projek ini, kami telah buktikan
bahawa aktiviti penanaman semula pokok bakau telah berjaya memuliharakan
kolam-kolam ikan terbiar dan menggalakkan aktiviti eko-pelancongan. Ini juga
bermaksud masyarkat tempatan dapat memanfaat secara langsung dan tidak
langsung daripada penglibatan mereka.
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